



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 74003/ วันที่ 26 กันยายน 2562

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมาย

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542

เรื่อง การจัดทำแผนหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยให้หน่วย
การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย เป็นหน่วยพัสดุกกลางและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
พัสดุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. แผนการจัดหาพัสดุ มี 2 ลักษณะ คือ

1.1 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี มี 3 แบบ

1.1.1 แบบ ผด.1 สำหรับการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
เจ้าของเงิน

1.1.2 แบบ ผด.2 สำหรับการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.1.3 แบบ ผด.3 สำหรับรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี

1.2 แบบการจัดหาพัสดุระยะปานกลาง (3-5 ปี) โดยใช้แบบ ผด.4 จัดทำ

2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้จัดทำเฉพาะรายการพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน
การจัดหาเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป และพัสดุประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินในการจัดหาเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป
โดยใช้แบบ ผด.5 และใช้แบบ ผด.6 สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแบบ ผด.1
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรนำส่งแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ให้หน่วยงานพัสดุกกลาง ตามแบบ
ผด.2 เพื่อรวบรวมบรรจุไว้ในแผนการจัดหาพัสดุ รายละเอียดตามรายงาน ผด.1 แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ



(นายภราดร อินทร์วิวงศ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็นของ รองปลัด อบต.มาย

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ
 ไม่ควรอนุมัติตามเสนอ เนื่องจาก.....



(นายสุภวัฒน์ สหะจิตตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ
 ไม่ควรอนุมัติตามเสนอ เนื่องจาก.....




(นายวีรพล พงษ์เกรรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

คำสั่งผู้บริหารท้องถิ่น

- อนุมัติตามเสนอ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นางรุ่งนภา ศรีโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มทำ	รายการ/จำนวน/โครงการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ต.ค.62-ก.ย.63	ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้าง เหมาล้างแอร์ ฯลฯ 50,000.-	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
2	ต.ค.62-ก.ย.63	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้ งานได้ตามปกติ 490,000.-	แผนงานบริหารงานทั่วไป	490,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	จัดทำตาม ความจำเป็น ตลอดทั้งปี
3	ต.ค.62-ก.ย.63	ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุฯ 20,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มหา	รายการ/จำนวน/โครงการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
4	ต.ค.62-ก.ย.63	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท วัสดุคงทน. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมฯ 60,000	เคหะและชุมชน	60,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
5	ต.ค.62-ก.ย.63	ค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท วัสดุคงทน. วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่รวมถึงรายจ่ายที่เพื่อประกอบ ดัดแปลงฯ 50,000.-	เคหะและชุมชน	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	จัดทำตาม ความจำเป็น ตลอดทั้งปี
6	ต.ค.62-ก.ย.63	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน. วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่รวมถึงรายจ่ายที่เพื่อประกอบ ดัดแปลงฯลฯ	เคหะและชุมชน	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผด.1

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มทำ	รายการ/จำนวน/โครงการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
7	ต.ค.62-ก.ย.63	งานไฟฟ้าและถนน (1) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านมาย หมู่ 1 90,000.-	เคหะและชุมชน	90,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
8	ต.ค.62-ก.ย.63	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน-กล้วยน้อย บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 66,000.-	อุตสาหกรรมและการโยธา	66,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
9	ต.ค.62-ก.ย.63	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (1)โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน-กล้วยน้อย บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 205,000.-	อุตสาหกรรมและการโยธา	205,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
10	ต.ค.62-ก.ย.63	(2)โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ่อ-โนนสว่าง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 8 168,000	อุตสาหกรรมและการโยธา	168,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	รายละเอียดแนบท้าย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผด.1

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มทำ	รายการ/จำนวน/โครงการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
11	ต.ค.62-ก.ย.63	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างโรงเรียนบ้านหนองบ่อ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 300,000.-	อุตสาหกรรมและการโยธา	300,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
12	ต.ค.62-ก.ย.63	(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าหมู่บ้าน บ้านด่านไชโย หมู่ที่ 6 300,000.-	อุตสาหกรรมและการโยธา	300,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
13	ต.ค.62-ก.ย.63	(3)โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนาฮี บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ 7 300,000.-	อุตสาหกรรมและการโยธา	300,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
14	ต.ค.62-ก.ย.63	(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นสร้างสิ้วบ้านมาย หมู่ 1 78,400.-	อุตสาหกรรมและการโยธา	78,400	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	รายละเอียดแนบท้าย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผด.1

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มหา	รายการ/จำนวน/โครงการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
15	ต.ค.62-ก.ย.63	(5)โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทิศใต้ของ หมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3	อุตสาหกรรมและการโยธา	300,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
16	ต.ค.62-ก.ย.63	(6)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่ บ้าน บ้านมาย ม.10 300,000.-	อุตสาหกรรมและการโยธา	300,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
17	ต.ค.62-ก.ย.63	(7)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่ บ้าน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 8 300,000.-	อุตสาหกรรมและการโยธา	300,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
18	ต.ค.62-ก.ย.63	(8)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าบ้าน นายวรชัย อินทรสิทธิ์ บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 351,000.-	อุตสาหกรรมและการโยธา	351,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
19	ต.ค.62-ก.ย.63	(9)โครงการขุดลอกบ่อน้ำประปา บ้านกล้วย น้อย หมู่ที่ 4 300,000.-	อุตสาหกรรมและการโยธา	300,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	รายละเอียดแนบท้าย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผด.1

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มทำ	รายการ/จำนวน/โครงการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
20	ต.ค.62-ก.ย.63	(10)โครงการซ่อมแซมระบบน้ำประปาวัดบ้านสันติธรรม บ้านมาย หมู่ที่ 1	อุตสาหกรรมและการโยธา	300,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
21	ต.ค.62-ก.ย.63	(11)โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดู่ หมู่ที่ 5 300,000.-	อุตสาหกรรมและการโยธา	300,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	รายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นายภราดร อินทร์วิงศ์)


นายช่างโยธาอาวุโส

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

แบบรายละเอียดแนบท้าย

ลำดับที่	รายละเอียด	ลำดับตาม	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ผด.1	
1	โครงการขอมแซมระบบระปาด้ำสันติธรรม บ้านมาย หมู่ที่ 1	20	
	วางระบบทอสูดน้ำ 1 ระบบ ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบจุ่มพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ระบบ		
	ติดตั้งถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมต่อระบบทอ ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด		
	2 นิ้ว 1 จุด ทำระบบทอส่งน้ำจำนวน 1 จุด		
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าบ้าน นายารชัย อินทสิทธิ์ บ้านนาจาน หมู่ที่ 2	18	
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ขนาด 0.58x0.60 ม ยาว 166 ม พร้อมฝาบิิด คสล บ่อพัก คสล.ขนาด 1.20x		
	1.20x1.20 ม จำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาบิิดตะแกรงเหล็ก พร้อมป้ายโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย		
3	โครงการก่อสร้างถนน ค ส ล เส้นทิศใต้ของหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3	15	
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ทนาค 0.15 เมตร ไหลทงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่		
	ค ส ล. ไม่น้อยกว่า 480.0 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย		
4	โครงการขุดลอกบ่อน้ำประปาบ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ 4	19	
	พื้นที่ขุดไม่ น้อยกว่า 1,065 ตร.ม. ความลึกโดยเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือปริมาณดินขุด-ขนไม่ น้อยกว่า 5,838		
	ลบ.ม และปริมาณดินขุดพร้อมเกลียตคแต่งคันดินหึ่งไม่ น้อยกว่า 612 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้ว		
	เสร็จจำนวน 1 โครงการ		
5	โครงการปรับปรุงระบบน้ำระปาด้ำหมู่บ้านตุ๋ บ้านตุ๋ หมู่ที่ 5	21	
	วางทอระปาด้ำพีวีซีขนาด ๑.5" ชั้น 8.5 พร้อมข้อต่อ ๑.5" ความยาว 332 เมตร ติดตั้งระบบชั้นกระจายน้ำ		
	1ระบบ ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบทอโยงพร้อมตู้ควบคุม ขนาด3แรงม้า จำนวน 2 ระบบ ติดตั้งระบบระปาด้ำ		
	ถังกรอง 1 ระบบ ติดตั้งระบบจ่ายคลอรีน 1ระบบ พร้อมติดตั้งข้อต่อและอุปกรณ์ระปาด้ำพร้อมป้ายโครงการ		
	แล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย		
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล เส้นทางเข้าหมู่บ้านด่านไชโย หมู่ที่ 6	12	
	ถนน คสล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 99 เมตร ทนาค 0.15 เมตร พื้นที่คสล ไม่น้อยกว่า 495 ตร ม ไหลทงลูกรัง		
	ข้างละ 0.5 พร้อมป้ายโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย		

ลำดับที่	รายละเอียด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ลำดับตาม ผด.1	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล เส้นนาฮี บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ 7 ฝัวจรจรกว้าง 4 00 เมตร ระยะทาง 120 00 ทนา 0 15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1	13	
	ป้าย		
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 8	17	
	ขนาด 0.58x0 60 ม. ยาว141 ม. พร้อมฝาบิต ค สล บ่อพัก ค สล ขนาด1 20x1 20x1 20 ม จำนวน 1 บ่อ		
	พร้อมฝาบิตตะแกรงเหล็ก พร้อมป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย		
9	โครงการก่อสร้างถนน ค สล เส้นข้างโรงเรียนบ้านหนองบ่อ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9	11	
	ฝัวจรจร 4 00 เมตร ระยะทาง 120 00 เมตร ทนา 0 15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 00ตารางเมตร		
	พร้อมป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย		
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านมาย หมู่ที่ 10	16	
	ขนาด 0 58x0 60ม. ยาว146 ม. พร้อมฝาบิต ค สล พร้อมป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย		
11	โครงการก่อสร้างถนน ค สล เส้นสร้างสิว บ้านมาย หมู่ที่ 1	14	
	ถนน ค สล กว้าง 4 0 ม. ยาว 30 ม. ทนา 0 15 ม. พื้นที่ ค สล ไม่น้อยกว่า126 ตร ม (รวมบีกถนนคสล)		
	ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0 50 ม พร้อมป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย		
12	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านมาย หมู่ที่ 1	7	
	-		
13	โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด นาจาน-กล้วยน้อย บ้านนาจาน หมู่ที่ 2	9	
	ขนาดรั้ว กว้าง 2 50 ม. สูง 2 00 ม. จำนวน 4 ช่อง กว้าง 2 40 ม. สูง 2 00 ม. จำนวน 14 ช่อง ประตูรั้วเหล็ก		
	บานเลื่อน กว้าง 4 00 ม. สูง 2 00 ม. และ ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 5.00 ม. สูง 2 50 ม พร้อมป้าย		
	โครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย		
14	โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. หนองบ่อ-โนนสว่าง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 8	10	
	ขนาดรั้ว กว้าง 2 50 ม. สูง 2 00 ม. จำนวน 17 ช่อง และกว้าง 2 70 ม. สูง 2 00 ม. จำนวน 1 ช่อง		
	พร้อมป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย		
15	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน-กล้วยน้อย บ้านนาจาน หมู่ที่ 2	8	
	ปูกระเบื้องพื้นเซรามิกชนิดผิวยาบ ขนาด 8"x8" ปริมาณไม่น้อยกว่า 8.80 ตร.ม. ปูกระเบื้องเซรามิกชนิด		
	ผิวยาบ ขนาด ๑ 4" จำนวน 1 จุด		

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(นายภราดร อินทร์ธวัช)

นายช่างโยธาอาวุโส

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง